



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081651-41/2021	Nº SICONV 924065/2021	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Dores do Turvo	APELIDO EMPREENDIMENTO Quadra Poliesportiva São Cristovão	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Poliesportiva São Cristovão
--------------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
1.	QUADRA POLIESPORTIVA	555.300,30	% Período:	9,27%	46,50%	23,66%	20,56%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.955,04	% Período:	9,27%	46,50%	23,66%	20,56%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.400,04	% Período:	75,21%	8,26%	8,26%	8,26%								
1.3.	INFRAESTRUTURA	39.940,22	% Período:	100,00%											
1.4.	SISTEMA DE PISO	95.883,12	% Período:			100,00%									
1.5.	PINTURA	20.004,78	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	6.692,38	% Período:				100,00%								
1.8.	SISTEMA DE DRENAGEM	10.307,31	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 555.300,30				%:	9,27%	46,50%	23,66%	20,56%							
Período:	Repasso:	44.712,01	224.203,39	114.075,87	98.112,73										
	Contrapartida:	6.786,22	34.028,73	17.314,00	16.067,35										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	51.498,23	258.232,12	131.389,87	114.180,08										
Acumulado:	%:	9,27%	55,78%	79,44%	100,00%										
	Repasso:	44.712,01	268.915,40	382.991,27	481.104,00										
	Contrapartida:	6.786,22	40.814,95	58.128,95	74.196,30										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:	51.498,23	309.730,35	441.120,22	555.300,30											

Município de Dores do Turvo/MG

Local

sexta-feira, 1 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Leandro Santana de Souza**

CREA/CAU: **CREA MG 183648/D**

ART/RRT: **MG20220926580**