



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, Nº 55
DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail:prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42

MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG	DATA DA PLANILHA:	20/07/2023
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	6 MESES
LOCAL:	R. Francisco Grossi, 149, Dores do Turvo - MG,	VALOR TOTAL	R\$ 261.353,28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.616,33	0,62%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$23.762,85	9,09%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$41.605,19	15,92%		0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4.0	ALVENARIA	R\$26.248,05	10,04%		0,00%	30,00%	30,00%	50,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%
5.0	REVESTIMENTOS	R\$39.287,88	15,03%		0,00%		0,00%		0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%
6.0	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	R\$17.174,10	6,57%		0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
7.0	ESQUADRIAS	R\$19.602,87	7,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
8.0	PINTURA	R\$13.119,36	5,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
9.0	COBERTURA	R\$30.306,20	11,60%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$22.021,68	8,43%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$17.032,63	6,52%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
12.0	LOUÇAS E METAIS	R\$9.300,96	3,56%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
13.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$275,18	0,11%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	9,71%	9,71%	15,47%	25,18%	11,11%	36,29%	13,00%	49,29%	20,60%	69,89%	30,11%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$261.353,28		R\$ 25.379,18	R\$ 25.379,18	R\$ 40.432,87	R\$ 65.812,05	R\$ 29.040,40	R\$ 94.852,45	R\$ 33.974,57	R\$ 128.827,02	R\$ 53.844,37	R\$ 182.671,39	R\$ 78.681,89	R\$ 261.353,28

DORES DO TURVO/ MG quinta-feira, 20 de julho de 2023

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal